Calendário de condicionantes

ALOIZIO PROTAZIO DE OLIVEIRA FERTILIZANTES LTDA (Petinha Abubo) · Licença Ambiental de Operação nº 294/2026 · SMDUMA Arapiraca

PA CONSULTORIA AMBIENTAL

CNPJ	EMISSÃO	VENCIMENTO	PEDIR RENOVAÇÃO ATÉ
19.598.162/0002-82	09/10/2026	09/10/2028	11/06/2028

ATIVIDADE	ENDEREÇO	PROCESSO	CONDICIONANTES
CNAE 46.83-4-00 – Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Rua Duque de Caxias, 314, Ouro Preto, Arapiraca/AL	27161/2026 · Parecer Técnico 292/2026	8 (5 com entrega)

Entregas e prazos

Data limite	Avisar em	Cond.	O que entregar	Tipo	Entregue?	Evidência / obs.
08/11/2026	01/11/2026	6	Declaração de Uso e Ocupação do Solo	Prazo 30 dias		
08/11/2026	01/11/2026	7	Anuência do Corpo de Bombeiros	Prazo 30 dias		
09/10/2027	09/09/2027	4	MTR e/ou CDF – resíduos perigosos gerados na atividade	Anual 1/2		
11/06/2028	12/05/2028	2	Pedir a renovação da licença (120 dias antes do vencimento)	Renovação		
11/06/2028	12/05/2028	5	MTR + CDF (SGORS) – esgotamento sanitário / limpeza das fossas	Na renovação		
09/10/2028	09/09/2028	4	MTR e/ou CDF – resíduos perigosos gerados na atividade	Anual 2/2		

Datas contadas a partir da emissão (09/10/2026): "anual" a cada 12 meses até o vencimento; "na renovação" considerada 120 dias antes do vencimento; prazos de 30 dias contados da emissão.
"Avisar em" = 30 dias antes (7 dias antes nos prazos de 30 dias). Condicionantes 1 e 3 são contínuas (sem data) e a 8 é informativa (descumprimento implica anulação imediata da licença). Confirme as datas com a SMDUMA.
Atenção: 08/11/2026 e 11/06/2028 caem em domingo e 09/10/2027 em sábado – recomenda-se protocolar no dia útil anterior.

Calendário mensal

Emissão | Entrega de condicionante | Prazo para pedir renovação | Vencimento da licença

PA CONSULTORIA AMBIENTAL

Outubro 2026

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9 emissão	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Novembro 2026

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8 cond. 6, 7	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Dezembro 2026

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Janeiro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Fevereiro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Março 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Maio 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Junho 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julho 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Setembro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Outubro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9 cond. 4
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Novembro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Dezembro 2027

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Janeiro 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Calendário mensal

Emissão | Entrega de condicionante | Prazo para pedir renovação | Vencimento da licença

PA CONSULTORIA AMBIENTAL

Fevereiro 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Março 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Maio 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junho 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 cond. 2, 5	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julho 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Setembro 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Outubro 2028

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9 cond. 4	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				